

Glasfaserausbau (FTTH) in Langgöns



Sachstand - Bürgerinfo

Durch den Wintereinbruch verzögern sich die Arbeiten zum Glasfaserausbau entsprechend der Witterung. Zur Zeit kann, wenn überhaupt, nur vereinzelt gearbeitet werden.

Schrittweise werden zunächst folgende Arbeiten durchgeführt:

- Diverse Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen in den Ortseilen, die bereits ausgebaut wurden. Hier geht es zunächst in Dornholzhausen und Niederkleen an die Besserungen.
- Fertigstellung der Verlegearbeiten der Leerrohre und Einzug des Glasfaserkabels in den Ortsteilen Oberkleen.
- Aufgrund der Witterung können die Asphaltarbeiten in allen begonnenen Ortsteilen voraussichtlich erst ab März durchgeführt werden.

Planung / Vorschau

- Wie oben erwähnt, sollen in Absprache mit der Baubegleitung zunächst die Mängel in den ausgebauten Gebieten / Ortsteilen behoben werden. Dies wird zunächst in Dornholzhausen und Niederkleen geschehen. Anschließend geht es in Lang-Göns diesbezüglich weiter.
- Danach verlagern die Ausbautrupps ihre Tätigkeit nach Cleberg und Espa. Diese Ortsteile werden aber erst dann begonnen, wenn andere Ortsteile komplett abgeschlossen sind.
- Außerdem wird darauf geachtet, dass der Winterdienst nicht mehr im Einsatz ist oder es zu befürchten ist, dass er nochmals tätig werden muss.
- Ausgenommen von dieser Vereinbarung ist die Versorgung des PoP (Verteilerkasten) im Bomberger Weg und das Einblasen des Glasfaserkabels.
- In den ausgebauten Ortsteilen wird das Glasfaserkabel mit einer speziellen Technik eingblasen. (soweit noch nicht geschehen). Beim Einblasen des Glasfaserkabels kann es punktuell nochmals zu Öffnungen der Gehwege, Straßen kommen. Diese Öffnungen werden dann aber umgehend wieder geschlossen.
- Die Gewerbegebiete schließen sich an die Ortsteile an. Hier kommt es (nach jetzigem Wissensstand) zunächst zum Ausbau im Gewerbegebiet Perchstetten und dann in Oberkleen.

Fertigstellung / Aktivierung der Hausanschlüsse

- Auch hier ist man stark vom Wetter abhängig.
- Planmäßig soll es mit den Hausanschlüssen Mitte / Ende März 2021 losgehen.
- Informationen werden rechtzeitig verteilt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wieso wird meine Straße nicht ausgebaut?

Da wir für den Kernort die Maßgabe von 40 % aller Haushalte nicht erreicht haben, konnten wir in Verhandlungen erreichen, dass Lang-Göns in Bereichen aufgeteilt wurde. In einigen Bereichen konnten wir dadurch die erforderliche Anzahl der Haushalte für einen Abschluss gewinnen. In den anderen definierten Gebieten sind wir noch nicht am Ziel. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran.

Wenn Sie in einem „Nichtausbaugebiet“ wohnen, können Sie mit einem Vertragsabschluss dazu beitragen, dass das Ziel, ganz Langgöns auszubauen, noch erreicht werden kann.

Wie wird mit Baumängeln und Schäden umgegangen?

Die Gemeinde Langgöns legt großen Wert auf eine sachgerechte und schadenarme Ausführung der sehr umfangreichen Bauarbeiten des Glasfaserausbaus. Bei einer solchen Baumaßnahme kann es jedoch immer wieder zu kleineren Schäden und Ausführungsmängeln kommen. In den Gebieten, in dem die Verlegungsarbeiten abgeschlossen sind, ist eine erste Begehung erfolgt und Baumängel aufgenommen worden. Diese werden, wie auch die bei der Gemeinde gemeldeten Schäden, zeitnah behoben bzw. sind bereits behoben worden.

Kann ich noch einen Vertrag abschließen?

Ja, es können noch Verträge bis zur Beendigung der Bauarbeiten mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen werden. Dies gilt natürlich für „ganz“ Langgöns.

Bei den bisher noch nicht im Ausbaugebiet liegenden Objekten ist der Abschluss eines Vertrages besonders interessant, da jeder Vertrag zur Erfüllung der Rahmenbedingungen (40 % aller Haushalte müssen mitmachen) uns dem Ziel näherbringt, Langgöns in seiner Gesamtheit auszubauen.

Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, so kann in den erschlossenen Gebieten dann immer noch ein Glasfaseranschluss bestellt werden. Der Hausanschluss muss dann aber vom Eigentümer bezahlt werden. Dies kann dann 700,00 – 900,00 € kosten, je nachdem wie weit das Objekt von der Straße entfernt ist.

Wo kann ich noch einen Vertrag abschließen?

Wir haben ein Bau- und Beratungsbüro für Sie eingerichtet. Hier steht Ihnen eine Mitarbeiterin der Deutschen Glasfaser für Fragen und Vertragsabschluss bereit.

Wegen der Corona Pandemie bleibt das Bau- und Beratungsbüro bis einschl. **31.03.2021** geschlossen. Zu erreichen sind die Mitarbeiter/innen wie folgt:

Telefonisch: 02861 / 890 60-940
Mail: info@deutsche-glasfaser.de
Internet: www.deutsche-glasfaser.de

Ihr
Marius Reusch - Bürgermeister