

Glasfaserausbau (FTTH) in Langgöns



Sachstand - Bürgerinfo

Nachdem die Teams der Deutsche Glasfaser nach der Winterpause die Arbeiten wieder voll umfänglich aufgenommen haben, möchten wir Sie mit einem kurzen Sachstandsbericht über den neuesten Stand der Ausbauarbeiten informieren.

Ortsteil Lang-Göns:

- Die Tiefbauarbeiten sind zu 90 % fertig gestellt. Zur Zeit werden die restlichen Arbeiten an der Verkehrsoberfläche vorangetrieben.
- Anschließend erfolgt die Abnahme durch die Deutsche Glasfaser und der Baubegleitung seitens der Gemeinde Langgöns.
- Die Erstellung der Hausanschlüsse ist in vollem Gang. Mit Stand vom 21.04.2021 sind bereits 211 Hausanschlüsse hergestellt und aktiviert worden.

Ortsteil Dornholzhausen:

- Auch in Dornholzhausen sind ca. 90 % der Tiefbauarbeiten erledigt.
- Die Bautrupps sind auch hier mit der Erstellung der Hausanschlüsse beschäftigt. Dies sollte auch hier sehr zügig voran gehen.

Ortsteil Niederkleen:

- Analog zu den OT`s Lang-Göns und Dornholzhausen sind auch in Niederkleen 90 % der Tiefbauarbeiten erledigt. Hier werden in den nächsten Wochen die Asphaltarbeiten der Straßenaufbrüche abschließend durchgeführt. Es wird zur Zeit das Einblasen des Glasfaserkabels vorbereitet.

Ortsteil Oberkleen:

- In Oberkleen laufen die Tiefbauarbeiten noch, sind aber zu ca. 80 % erledigt.
- Auch hier wird das Einblasen des Glasfaserkabels vorbereitet.

Ortsteile Cleeburg

- Im OT Cleeburg war der Start der Tiefbauarbeiten am 12.04.2021. Zur Zeit sind hier 3 Teams mit der Verlegung der Leerrohre beschäftigt.
- Es wurde in den Straßen Bomberger Weg, Grundbergweg und Ringstraße begonnen und zieht sich dann durch den gesamten Ortsteil.

Ortsteil Espa:

- Sobald eines der zur Zeit im Fokus stehenden Ortsteile abgeschlossen ist, werden die Tiefbauarbeiten in Espa begonnen.
- Die Tiefbauarbeiten werden dann von einem abgeschlossenen Ortsteil direkt in Espa überführt.

Allgemein:

Das Bau- und Beratungsbüro ist aufgelöst worden und wird nicht wieder aktiviert.

Weiterhin werden folgende Arbeiten durchgeführt:

- Diverse Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen in den OT`s Lang-Göns, Niederkleen und Dornholzhausen werden zur Zeit durchgeführt bzw. behoben, sodass dann die Bauabnahme erfolgen kann. Hier werden ebenfalls in den nächsten Wochen die Asphaltarbeiten der Straßenaufbrüche abschließend durchgeführt.
- Zur Zeit wird der Ausbau der Hausanschlüsse in den OT`s Lang-Göns und Dornholzhausen durchgeführt.
- Die Portierung der Ruf-Nummern hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hausanschlusses ab.(Termin der Kündigung des alten Anschlusses etc.)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie steht es mit den noch nicht auszubauenden Restgebieten im OT Lang-Göns?

Die Verhandlungen für den Ausbau der Restgebiete im OT Lang-Göns sind von unserer Seite aus nochmals intensiviert worden. Unsere Priorität ist, dass wir mit der Deutschen Glasfaser eine Vereinbarung erreichen, dass wir die Restgebiete gemeinsam ausbauen. Mit dieser Maßnahme erreichen wir, dass wir einen Partner für den Ausbau haben.

Wir arbeiten mit Hochdruck an dieser Lösung.

Wenn Sie in einem „Nichtausbaugesbiet“ wohnen, können Sie mit einem Vertragsabschluss dazu beitragen, dass das Ziel, ganz Langgöns auszubauen, noch erreicht werden kann.

Wie wird mit Baumängeln und Schäden umgegangen?

Die Gemeinde Langgöns legt großen Wert auf eine sachgerechte und schadenarme Ausführung der sehr umfangreichen Bauarbeiten des Glasfaserausbaus. Bei einer solchen Baumaßnahme kann es jedoch immer wieder zu kleineren Schäden und Ausführungsmängeln kommen. In den Gebieten, in dem die Verlegungsarbeiten abgeschlossen sind, ist eine erste Begehung erfolgt und Baumängel aufgenommen worden. Diese werden, wie auch die bei der Gemeinde gemeldeten Schäden, zeitnah behoben bzw. sind bereits behoben worden.

Kann ich noch einen Vertrag abschließen?

Ja, es können noch Verträge bis zur Beendigung der Bauarbeiten mit der Deutschen Glasfaser abgeschlossen werden. Dies gilt natürlich für „ganz“ Langgöns.

Bei den bisher noch nicht im Ausbaubereich liegenden Objekten ist der Abschluss eines Vertrages besonders interessant, da jeder Vertrag zur Erfüllung der Rahmenbedingungen (40 % aller Haushalte müssen mitmachen) uns dem Ziel näherbringt, Langgöns in seiner Gesamtheit auszubauen.

Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, so kann in den erschlossenen Gebieten dann immer noch ein Glasfaseranschluss bestellt werden. Der Hausanschluss muss dann aber vom Eigentümer bezahlt werden. Dies kann dann 700,00 – 900,00 € kosten, je nachdem wie weit das Objekt von der Straße entfernt ist.

Wo kann ich noch einen Vertrag abschließen?

Telefonisch: 02861 / 890 60-940
Mail: info@deutsche-glasfaser.de
Internet: www.deutsche-glasfaser.de

Ihr
Marius Reusch
Bürgermeister